



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **16/5-7-2018** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **198/2018**

Παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή
φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε
δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας
της περιοχής Μεγάρων.

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 5 Ιουλίου 2017 ημέρα Πέμπτη & ώρα 20:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 12143/29-6-2018 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 21 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>	<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Ζάλης Αθανάσιος-Αντιπρόεδρος	Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Μιχάλαρος Γεώργιος	Λέλης Μελέτιος
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Ρήγα Ιωάννα
Δήμας Ιωάννης	Σταμούλης Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων	Βογιατζή Εμμανουέλα
Καράμπελας Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Νικ.
Παπανίκος Δημήτριος	Πιλίλης Σωτήριος
Φυλακτός Κων/νος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Καστάνη Αικατερίνη	Δρένης Αθανάσιος
Κολάτας Ιωάννης	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Ρήγα Ελένη	Κόττας Βασίλειος
Παπαπανούσης Νικόλαος	Γρίβα Παναγιώτα
Πολυχρόνης Ιερόθεος	-----
Σωτηρίου Γεώργιος	Μουσταίρας Ηλίας - Πρόεδρος
Δρυμούσης Κων/νος	Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων
Μαρινάκης Ιωάννης	-----
Βαρελάς Κλεάνθης	Λιώτας Δημοσθένης - Πρόεδρος
Μπερδελής Γεώργιος	Δημοτικής Κοινότητας Νέας Περάμου
Μαργέτης Παναγιώτης	
Χοροζάνης Αντώνιος	
Μιχάλαρος Ιωάννης	

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 184/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε όπως το 23^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως συζητηθεί ως 2^ο θέμα της ημερησίας διατάξεως.

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 20^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού .Σ/λίου την υπ' αριθ. 11936/26-6-2018 εισήγηση του Αντιδημάρχου του Δήμου μας κ. Φωτίου Σταύρου του Νικ., η οποία έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων»

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ. 10371/30-5-2018 αίτηση του αναδόχου.

Για το έργο «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων» υπεγράφη σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μεγαρέων και του αναδόχου κ. Σχετάκη Σταύρου του Ε, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Δ.Ε., στις 28-03-2018. Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **Τρεις (3) μήνες** από την ημερομηνία της Σύμβασης, δηλαδή η ημερομηνία περάτωσης είναι η **28-06-2018**.

Με την παραπάνω σχετική αίτηση ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου **κατά ένα (1) μήνα**, δηλαδή ημερομηνία περάτωσης την **28-07-2018**.

Η παράταση ζητείται λόγω καθυστέρησης του έργου εξαιτίας των συνεχιζόμενων κακών καιρικών συνθηκών.

Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης Έργου:	28-03-2018
Συμβατική Διάρκεια Έργου (Αρχική):	Τρεις (3) μήνες
1 ^η Προτεινόμενη Παράταση:	28-07-2018»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Εγκρίνει την 1^η παράταση περαίωσης του έργου: «Επισκευή φθαρμένων αγροτικών οδών που οδηγούν σε δασικούς δρόμους στα πλαίσια πυροπροστασίας της περιοχής Μεγάρων», έως τις **28-07-2018**.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό **198/2018**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Ο Αντιπρόεδρος</u>		<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>
Ζάλης Αθανάσιος	Δήμας Ιωάννης	Ρήγα Ελένη
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος
	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Σωτηρίου Γεώργιος
	Κορώσης Σπυρίδων	Παπαπανούσης Νικόλαος
	Καράμπελας Κων/νος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Παπανίκος Δημήτριος	Βαρελάς Κλεάνθης
	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος