ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **5/14-3-2017** πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **64/2017**

Ανάκληση διάλυσης σύμβασης και αντικατάσταση αναδόχου για το έργο: «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλης».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 14 Μαρτίου 2016 ημέρα Τριτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 4068/10-3-2017 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 26 ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ		**ΑΠΟΝΤΕΣ**
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Ρήγα Ιωάννα
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη	Σταμούλης Ιωάννης
Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος	Βογιατζή Εμμανουέλα
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Δρυμούσης Κων/νος	Πιλίλης Σωτήριος
Δήμας Ιωάννης	Μαρινάκης Ιωάννης	Βαρελάς Κλεάνθης
Κορώσης Σπυρίδων	Φωτίου Σταύρος του Κων.	Παπαλευθέρης Ελευθ.
Λέλης Μελέτιος	Ζάλης Αθανάσιος	Χοροζάνης Αντώνιος
Καράμπελας Κων/νος	Κόττας Βασίλειος	----------
Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος	Μουσταϊρας Ηλίας.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτ. Κοινότητας Μεγαρέων
Παπαπανούσης Νικόλαος	Μπερδελής Γεώργιος	
Φυλακτός Κων/νος	Γρίβα Παναγιώτα	----------
Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης	Λιώτας Δημοσθένης.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δημοτ. Κοινότητας Ν.Περάμου
Κολάτας Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης	

Η κα Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Προσκληθείς παρίσταται και ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος .

……..

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 13ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθ. πρωτ.: 4274/2017/14-3-2017 εισήγηση του Δ/ντή της Τεχν.Υπηρεσίας του Δήμου μας Ρούσση Ευάγγελου, η οποία έχει ως εξής:

Θ Ε Μ Α : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλεως»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. Πρωτ 4243/14-3-2017 έγγραφο του Αναδόχου.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

- Το έργο «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλεως» είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Θησέας» με κωδικό έργου 6631. Το έργο είχε προϋπολογισμό 462.184,87 € (χωρίς ΦΠΑ 19%) ή 550.000,00 € (με ΦΠΑ 19%).
- Με την υπ΄αριθμ. 74/2005 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδοχή του ποσού από το Πρόγραμμα «Θησέας» και δημιουργήθηκε κωδικός για το συγκεκριμένο έργο με ΚΑ 30.7326.0011.
- Μετά από διαγωνισμό υπογράφηκε η υπ' αριθμ. Πρωτ. 2603/22-2-2008 Σύμβαση κατασκευής του έργου με την ανάδοχο εταιρεία ''ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ο.Ε.'' αξίας 351.260,50 € (χωρίς ΦΠΑ).
- Επειδή κατά την πορεία κατασκευής του έργου η πληρωμή του 6ου Λογαριασμού και ακολούθως του 7ου και του 8ου Λογαριασμού καθυστέρησε να πραγματοποιηθεί πέραν από τον προβλεπόμενο από τον νόμο χρόνο, η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε με το υπ΄ αριθμ. πρωτοκ. 27245/7-12-2011 έγγραφο, αίτημα διάλυσης της σύμβασης, το οποίο η διευθύνουσα υπηρεσία απεδέχθη αφού εντός δύο μηνών δεν εξέδωσε σχετική απόφαση.
- Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6525/491/1-2-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γραμματείας Προγράμματος «Θησέας», παρατείνεται η διάρκεια του Προγράμματος «Θησέας» έως και την 30η Ιουνίου 2017.
- Ο Δήμος έχει πρόθεση να συνεχίσει και να περαιώσει το έργο μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα.
- Μετά από προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ του Δημάρχου, του αναδόχου και της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, η ανάδοχος εταιρία υπέβαλε το υπ΄αριθμ. πρωτ. 4243/14-3-2017 αίτημα ανάκλησης – ματαίωσης διάλυσης σύμβασης και εγγυήθηκε ότι δεν θα αξιώσει αποζημίωση από την διακοπή των εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 162 του Ν.4412/2016 .
- Με την ανωτέρω αίτηση του ο ανάδοχος ζητά την υποκατάσταση του, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3669 /2008 και τα άρθρα 132 & 164 του Ν. 4412/2016. Η προτεινόμενη αντικατάσταση της εταιρείας ως αναδόχου του έργου οφείλεται στο ότι η δραστηριότητα της τα τελευταία χρόνια είναι μηδενική με συνέπεια την αδυναμία εκτέλεσης του έργου όπως δηλώνεται στο σχετικό έγγραφο της. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η υποκατάσταση του αναδόχου είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι ο νέος ανάδοχος θα πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά και η διαδοχή δεν θα συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης.
- Η ανάδοχος εταιρία βάσει όλων των ανωτέρω με την ίδια αίτηση της, προτείνει την υποκατάσταση της στην κατασκευή μέρους του έργου, την ΄΄Κ/Ξ ΖΗΝΩΡ (ΑΡ. ΜΕΕΠ 21329) - ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ (ΑΠ.ΜΕΕΠ 23473)΄΄ η οποία έχει με την Αρχική Διακήρυξη Ανοικτής Δημοπρασίας, τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής αναδόχου (εργοληπτικά πτυχία) που σύμφωνα με το ΜΕΕΠ ήταν κατηγορία 1η για ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 για Η/Μ έργα, ή Κ/ΞΙΑ κατηγορίας Α2 για ΟΔΟΠΟΙΙΑ και Α1 για Η/Μ έργα.
- Ο προτεινόμενος υποκατάστατος του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 164 του Ν.4412/2016, αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης του αρχικού αναδόχου σύμφωνα με την 4585/14-3-2017 δήλωση αποδοχής. Έχει δε τα προσόντα που απαιτούνται στην αρχική Διακήρυξη.
- Κατόπιν όλων ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

- Να εγκρίνετε την ματαίωση διάλυσης της σύμβασης άνευ αποζημίωσης, για το έργο: «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλεως» σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4412/2016.
- Να εγκρίνετε την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου ΄΄ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ο.Ε΄΄ με απαλλαγή από την ευθύνη κατά το τμήμα του έργου που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, από την ΄΄ Κ/Ξ ΖΗΝΩΡ (ΑΡ. ΜΕΕΠ 21329) ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ (ΑΠ.ΜΕΕΠ 23473)΄΄ σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 4412/2016.
- Να εγκρίνετε την παράταση περαίωσης του έργου έως τις 30-6-2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε το άρθρο 65 του Ν. 3669 /2008 καθώς και τα άρθρα 132, 162 και 164 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

Α) Ανακαλεί την διάλυση της σύμβασης άνευ αποζημίωσης, του έργου «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλεως» προϋπολογισμού 462.184,87 € (χωρίς ΦΠΑ 19%) ή 550.000,00 € (με ΦΠΑ 19%), το οποίο είχε ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Θησέας» με κωδικό έργου 6631 σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν. 4412/2016.

Β) Εγκρίνει την υποκατάσταση του αρχικού αναδόχου ΄΄ΑΛΦΑ ΔΟΜΙΚΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ Ο.Ε΄΄ με απαλλαγή από την ευθύνη κατά το τμήμα του έργου που ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί, από την «Κ/Ξ ΖΗΝΩΡ (ΑΡ. ΜΕΕΠ 21329) ΟΧΑΝΕΣ ΑΙΔΙΝΙΑΝ (ΑΠ.ΜΕΕΠ 23473)»΄ σύμφωνα με τα άρθρα 132 με την παράγραφο 2 του άρθρου 164 του Ν. 4412/2016.

Γ) Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου «Ανάπλαση οδού 28ης Οκτωβρίου από γήπεδο και νότια στην επέκταση σχεδίου πόλεως» έως τις 30-6-2017.

Δ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **64/2017 .**

……

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

Η Πρόεδρος	**Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι**	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
Η Γραμματέας	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
Γρίβα Παναγιώτα	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Πολυχρόνης Ιερόθεος
	Παπαπανούσης Νικόλαος	Μαρινάκης Ιωάννης
	Κορώσης Σπυρίδων	Φωτίου Σταύρος του Κων.
	Λέλης Μελέτιος	Ζάλης Αθανάσιος
	Καράμπελας Κων/νος	Κόττας Βασίλειος
	Παπανίκος Δημήτριος	Δρένης Αθανάσιος
	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα……

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος