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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Επιςτολή του Δημάρχου προσ Ολυμπία Οδό και Υπ. Μεταφορών, Υποδομών & Δικτφων 
 
 Πριν λίγα χρόνια ξεκίνθςε θ αντικατάςταςθ τθσ παλαιάσ γζφυρασ «Καρδατά» (καταςκευισ 1961), 
πράγμα που επζβαλε τθν προςωρινι διακοπι κυκλοφορίασ ςτθν ΠΕΟΑΚ, θ οποία όμωσ ςυνεχίηεται. Μετά 
από τθ χκεςινι ςυγκζντρωςθ διαμαρτυρίασ για τθν υπερβολικι κακυςτζρθςθ παράδοςθσ τθσ ΠΕΟΑΚ ςτθν 
κυκλοφορία, ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ ΢ταμοφλθσ απζςτειλε και νζα επιςτολι, ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΤ΢Α,  προσ 
το Τπουργείο Μεταφορών, Τποδομών και Δικτφων (ΤΜΕ) και τθν Ολυμπία Οδό, θ οποία ζχει ωσ εξισ: 
 
ΘΕΜΑ: Κυκλικόσ Κόμβοσ ΠΕΟΑΚ  Μζγαρα – Νζα Πζραμοσ. 
 ΢ασ γνωρίηουμε, ότι τα μακροχρόνια ζργα που γίνονται ςτον κυκλικό κόμβο τθσ ΠΕΟΑΚ Μζγαρα – 
Νζα Πζραμοσ, ζχουν δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςτθν λειτουργία των πόλεων Μεγάρων και Νζασ 
Περάμου του Διμου Μεγαρζων,με ολζκριεσ επιπτώςεισ για τθν βιωςιμότθτα των παρακείμενων 
επιχειριςεων κακώσ και των επιχειριςεων τθσ Νζασ Περάμου, με κίνδυνο τθν αφξθςθ τθσ ανεργίασ ,  αλλά 
και ςτθν γενικότερθ κυκλοφορία, δεδομζνου ότι αφορά ςτο εκνικό δίκτυο.  
 Εκ των προβλθμάτων δφο κεωροφνται ωσ τα πλζον ςοβαρά. Πρώτον θ μεγάλθ χρονικι διάρκεια 
εκτζλεςθσ του ζργου και δεφτερον θ ελλιπισ ςιμανςθ, που δυςκολεφει πολφ τθν κυκλοφορία των 
οχθμάτων, που ιδιαίτερα τθ νφχτα τθν κακιςτά και επικίνδυνθ και που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία 
πολλών και ςοβαρών τροχαίων ατυχθμάτων. Με δεδομζνο ότι το ζργο ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί 
παρακαλοφμε όπωσ αποδοκεί ΑΜΕ΢Α ςτθν κυκλοφορία θ ΠΕΟΑΚ Μζγαρα – Νζα Πζραμοσ και μασ γνωρίςετε 
τθν θμερομθνία, που πρόκειται να γίνει αυτό. 
 Με τθν βεβαιότθτα, ότι κα ανταποκρικείτε άμεςα ςτα δίκαια  αιτιματα μασ, ςασ ευχαριςτοφμε εκ 
των προτζρων. 
  Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων 
  Γρθγόρθσ  Ι. ΢ταμοφλθσ 
 
Η απάντηςη του ΥΜΕ που ελήφθη ςήμερα  ζχει ωσ εξήσ: 
 
ΘΕΜΑ : ΟΛΟΚΛΗΡΩ΢Η ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΢ΣΟΝ ΑΝΙ΢ΟΠΕΔΟ ΚΟΜΒΟ (Α/Κ) ΜΕΓΑΡΩΝ 
Οι κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ για τθν ολοκλιρωςθ του τεχνικοφ ζχουν εγκρικεί και ζχουν διάρκεια μζχρι 
30/06/2023. Επί τόπου υπεργολάβοσ για λογαριαςμό τθσ VINCI μζλοσ τθσ Κοινοπραξία ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟ΢ είναι θ 
ΑΚΣΩΡ ΑΣΕ. 
Η μζχρι ςιμερα κακυςτζρθςθ οφείλεται ςτθν ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιών μετατόπιςθσ των υπογείων 
δικτφων εκ μζρουσ του ΔΕΔΗΕ, οι οποίεσ, κατόπιν ςυνδρομήσ και του Δημάρχου Μεγαρζων, ξεκίνθςαν και 
ιδθ βρίςκεται ςε εξζλιξθ.  
Με βάςθ το ςθμερινό προγραμματιςμό και υπό τθν προχπόκεςθ ολοκλιρωςθσ τθσ μετατόπιςθσ των 
δικτφων του ΔΕΔΗΕ το τεχνικό κα αποδοκεί ςε κυκλοφορία το αργότερο μζχρι την Παραςκευή 23 Ιουνίου 
2023. Εφόςον ολοκλθρώςει νωρίτερα θ ΔΕΔΗΕ τισ εργαςίεσ μετατόπιςθσ των δικτφων, το τεχνικό κα 
αποδοκεί νωρίτερα. 
  Ο ΓΕΝΙΚΟ΢ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢ ΢ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ 
  ΙΩΑΝΝΗ΢ Δ. ΚΑΡΝΕ΢Η΢ 
  Πολιτικόσ Μθχανικόσ με Α’ β. 
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