



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Εκ του υπ' αριθ. **17/12-7-2017** πρακτικού τακτικής συνεδρίασεως του Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. **171/2017** Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου: «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρο του 1^{ου} και 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου».

Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 12 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ' αριθ. 11441/7-7-2017. εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαίτερως, όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010.

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 29 ήτοι:

<u>ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ</u>		<u>ΑΠΟΝΤΕΣ</u>
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος	Βογιατζή Εμμανουέλα	Ρήγα Ιωάννα
Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Σωτηρίου Γεώργιος	Πιλίλης Σωτήριος
Μιχάλαρος Γεώργιος	Δρυμούσης Κων/νος	Φωτίου Σταύρος του Κων.
Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Σταμούλης Ιωάννης	Γρίβα Παναγιώτα
Δήμας Ιωάννης	Μαρινάκης Ιωάννης	
Κορώσης Σπυρίδων	Ζάλης Αθανάσιος	
Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος	
Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης	
Παπανίκος Δημήτριος	Παπαλευθήρης Ελευθ.	
Φυλακτός Κων/νος	Δρένης Αθανάσιος	
Καστάνη Αικατερίνη	Μπερδελής Γεώργιος	-----
Κολάτας Ιωάννης	Μαργέτης Παναγιώτης	Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Πολυχρόνης Ιερόθεος	Χοροζάνης Αντώνιος	Δημοτ. Κοινότη.Ν.Περάμου
Ρήγα Ελένη	Μιχάλαρος Ιωάννης	
Παπαπανούσης Νικόλαος		

Η κα. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξη της συνεδρίασεως.

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. Μουσταίρας Ηλίας και Λιώτας Δημοσθένης αντίστοιχα.

Στο τέλος της υπ' αριθ. 172/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 174/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαπανούσης Νικόλαος.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 185/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βαρελάς Κλεάνθης.

Στην αρχή της υπ' αριθ. 189/2017 αποφάσεως προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πιλίλης Σωτήριος.

Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 10^ο θέμα της ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ' όψη του Δημοτικού Σ/λίου την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρο του 1^{ου} και 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου» πρ/σμού 4.900,00 € (με ΦΠΑ).

Ο Πίνακας αυτός συντάσσεται με σκοπό να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις ανάγκες της κατασκευής.

Ο πίνακας αυτός δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Το έργο εκτελείται από την «ΛΗΔΑ – ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» με απευθείας ανάθεση, δια της υπ' αριθ. 501/2016 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής – εγκριτική Αποκεντρωμένης Δ/σης Αττικής 51745/19760/21-7-2016.-. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15248/2-9-2016 συμφωνικό. Για το ανωτέρω έργο έχει συνταχθεί η υπ' αριθ. 19/2016 τεχνική μελέτη.

Όθεν το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον 1 Α.Π. του ανωτέρω έργου για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωσή του.

Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ' όψη τα ανωτέρω και συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις.

Αφού είδε & τις Δ/ξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις Δ/ξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ

A) Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου: «**Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ στον αύλειο χώρο του 1^{ου} και 3^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου**» πρ/σμού **4.900,00 €** (με ΦΠΑ), ο οποίος δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου, για την αρτιωτέρα κατασκευή και ολοκλήρωση του έργου (Συνολική απαιτούμενη πίστωση με ΦΠΑ 4.900,00 €).

B) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. **171/2017**.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:

<u>Η Πρόεδρος</u>	<u>Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι</u>	
Μαυροειδή Βασιλική	Φωτίου Σταύρος του Νικ.	Ρήγα Ελένη
	Δήμας Ιωάννης	Δρυμούσης Κων/νος
	Μιχάλαρος Γεώργιος	Σωτηρίου Γεώργιος
<u>Ο Πρόεδρος της</u>	Κοσμόπουλος Ελευθεριος	Μαρινάκης Ιωάννης
<u>Δημ.Κοιν. Μεγαρέων</u>	Σταμούλης Ιωάννης	Πιλίλης Σωτήριος
Μουσταίρας Ηλίας	Κορώσης Σπυριδων	Ζάλης Αθανάσιος
	Λέλης Μελέτιος	Κόττας Βασίλειος
	Καράμπελας Κων/νος	Βαρελάς Κλεάνθης
	Παπανίκος Δημήτριος	Παπαλευθέρης Ελευθ.
	Βογιατζή Εμμανουέλα	Δρένης Αθανάσιος
	Φυλακτός Κων/νος	Μπερδελής Γεώργιος
	Καστάνη Αικατερίνη	Μαργέτης Παναγιώτης
	Κολάτας Ιωάννης	Χοροζάνης Αντώνιος
	Πολυχρόνης Ιερόθεος	Μιχάλαρος Ιωάννης
	Παπαπανούσης Νικόλαος	

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγαρα.....

Ο

Δήμαρχος Μεγαρέων

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος